

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва ()

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва ()			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ямбаков Э.А.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Гурин О.К.	Председатель Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай		
Администратор регионального проекта	Трунова Д.В.	Заместитель Председателя		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие физической культуры и спорта"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Республики Алтай "Развитие физической культуры и спорта"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)															
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	40,3000	2019	0,0000	40,3000	42,6000	45,2000	50,2000	53,8000	60,4000	-	-	-	
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	53,3000	2017	0,0000	52,0000	53,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	50,20 00	50,60 00	51,00 00	51,20 00	51,60 00	52,00 00	52,40 00	52,80 00	53,20 00	53,60 00	53,80 00	53,8000
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	56,00 00	56,20 00	56,40 00	56,60 00	56,80 00	57,00 00	57,20 00	57,40 00	57,60 00	57,80 00	58,00 00	58,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	Приобретено и установлено оборудование для совершенствования спортивной подготовки по хоккею	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Объекты спорта введены в эксплуатацию, получено свидетельство о государственной регистрации права собственности	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.3	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	Единица	0,0000	2020	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Приобретен комплект искусственного покрытия для реконструкции футбольного поля	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Спортивное оборудование закуплено и поставлено в сроки, определенные Соглашением о реализации регионального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	Федерации на 2016-2020 годы"																	
1.5	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	Единица	0,0000	2019	-	4,0 000	4,0 000	7,0 000	2,0 000	3,0 000	3,0 000	-	-	Организации сферы физической культуры и спорта осуществляют деятельность по программам спортивной подготовки	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.6	Разработка проектно-сметной документации для капитального строительства государственной собственности Республики Алтай "Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 269	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	Разработана проектно-сметная документация для капитального строительства государственной собственности Республики Алтай "Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 269	Оказание услуг (выполнение работ)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
1.7	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	-	Единица	0,0000	2019	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство спортивного зала	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.8	Благоустройство республиканского стадиона "Спартак" по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, д. 14	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Выполнены работы по благоустройству футбольного поля стадиона "Спартак" по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, д. 14	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
1.9	Поставлены	-	Единица	0,0000	2019	-	5,0000	3,0000	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	Приобретено и	Приобре

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	комплекты спортивного оборудования		ца														поставлено спортивно- технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок и физкультурно- оздоровительного комплекса открытого типа	тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632,00
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	8 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,97
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	8 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,97
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	8 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,97
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Благоустройство республиканского стадиона "Спартак" по адресу:	0,00	0,00	19 890,36	0,00	0,00	0,00	19 890,36

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
	-2020 годы"													
1.7.	Благоустройство республиканского стадиона "Спартак" по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, д. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Разработка проектно-сметной документации для капитального строительства государственной собственности Республики Алтай "Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	1 714,22	1 714,22	1 974,95	6 220,41	6 220,41	6 220,41	6 220,41	6 220,41	17 720,41	17 720,41

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	Результат "В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трунова Д.В.	Приобретено и установлено оборудование для совершенствования спортивной подготовки по хоккею	Нет	Информационная система отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Письменных Д.М.	Соглашение Контракт на поставку оборудования	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Присвоение статуса "Школа олимпийского резерва""	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Уведомление или приказ от Минспорта РФ о присвоении статуса "олимпийский"	-	отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Постановление Правительства Республики Алтай о переименовании учреждения	-	отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Письменных Д.М.	Соглашение Заключено соглашение между Комитетом по ФК и С РА и учреждением, для предоставления субсидии	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Оборудование поставлено в полном объеме", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа товарная накладная на поставленное оборудование	-	отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Письменных Д.М.	Соглашение Предоставлен отчет	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Формирование перечня оборудования ", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Сформирован перечень оборудования для согласования с Минспортом РФ	-	отсутствует
1.1.9	Контрольная точка "С Республикой Алтай заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	03	05	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Республике Алтай межбюджетных трансфертов	-	отсутствует
1.1.10	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Алтай субсидии", значение: 0.0000	-	28.03.2022	04	06	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Алтай субсидии между Комитетом	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и учреждением		
1.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.04.2022	05	07	Титанакова Т.Б.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует
1.1.12	Контрольная точка "Утвержден перечень оборудования", значение: 0.0000	-	25.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Перечень оборудования, согласованный с Минспортом РФ	-	отсутствует
1.1.13	Контрольная точка "Внесены изменения в план-график закупок", значение: 0.0000	-	28.05.2022	07	09	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Утвержден план-график закупок учреждения для приобретения оборудования	-	отсутствует
1.1.14	Контрольная точка "Контракт на приобретение оборудования заключен", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.07.2022	09	11	Титанаклова Т.Б.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует
1.1.16	Контрольная точка "Оборудование поставлено", значение: 0.0000	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Товарная накладная или счет-фактура, подтверждающая поставку оборудования	-	отсутствует
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанаклова Т.Б.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Оплата произведена в полном объеме", значение: 0.0000	-	30.11.2022	12	02	Письменных Д.М.	Прочий тип документа платежное поручение	-	отсутствует
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2023 год", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Письменных Д.М.	Соглашение Заключено соглашение	-	отсутствует
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанаклова Т.Б.	Отчет Предоставлен отчет	-	отсутствует
1.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии", Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Титанаклова Т.Б.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии с БУ ДО РА "СШОР"	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с КУ РА "СШЕ "Ирбизек"	-	отсутствует
1.1.23	Контрольная точка "Внесены изменения в план-график закупок"	-	03.03.2023	05	07	Трунова Д.В.	Прочий тип документа План-график закупок	-	отсутствует
1.1.24	Контрольная точка "Формирование перечня оборудования"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Перечень оборудования	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует
1.1.26	Контрольная точка "Контракт на приобретение оборудования заключен"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трунова Д.В.	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудование	-	отсутствует
1.1.27	Контрольная точка "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Титанакова Т.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Оборудование поставлено"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трунова Д.В.	Прочий тип документа Товарная накладная на оборудование	-	отсутствует
1.1.29	Контрольная точка "Проведены мероприятия по брендированию поставленного оборудования"	-	31.07.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трунова Д.В.	Прочий тип документа Фотоотчет	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.30	Контрольная точка "Оборудование оплачено"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трунова Д.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	отсутствует
1.1.31	Контрольная точка "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трунова Д.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует
1.1.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000,	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Трунова Д.В.	Соглашение Заключено соглашение	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трунова Д.В.	Соглашение Предоставлен отчет	-	отсутствует
1.2	Результат "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки "	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Организации сферы физической культуры и спорта осуществляют деятельность по программам спортивной подготовки	Нет	Информационная система отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Титанакова Т.Б.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Платежное поручение либо иные документы, подтверждающие расходование средств (приказ о направлении в командировку, сметы и пр.)	-	отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Платежное поручение либо иные документы, подтверждающие расходование средств (приказ о направлении в командировку, сметы и пр.)	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Платежное поручение либо иные документы, подтверждающие расходование средств (приказ о направлении в командировку, сметы и пр.)	-	отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Отчет о выполнении государственного задания	-	отсутствует
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Государственное задание на 2022 год	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Отчет о выполнении соглашения	-	отсутствует
1.2.8	Контрольная точка "С Республикой Алтай заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении Республике Алтай межбюджетных трансфертов	-	отсутствует
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами	03	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа государственное задание на 2022 год	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует					
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Отчет отчет о выполненных услугах	-	отсутствует
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Отчет отчет выполнения соглашения	-	отсутствует
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Титанакова Т.Б.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии", Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии БУ ДО РА "СШОР по ЗВС", БУ ДО РА "САШ", БУ ДО РА "СШОР"	-	отсутствует
1.2.20	Контрольная точка "Сформировано государственное задание"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Государственное задание сформировано для БУ ДО РА "СШОР по ЗВС", БУ ДО РА "САШ", БУ ДО РА "СШОР"	-	отсутствует
1.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Титанакова Т.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ли муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка об отчете "Предоставлен отчет об использовании субсидий"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании субсидий	-	отсутствует
1.2.23	Контрольная точка об отчете "Предоставлен отчет об исполнении государственного задания за 1 полугодие"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении государственного задания БУ ДО РА "СШОР по ЗВС", БУ ДО РА "САШ", БУ ДО РА "СШОР"	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Отчет об использовании субсидий	-	отсутствует
1.2.25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа государственное задание	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Титанакова Т.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Единица	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Титанакова Т.Б.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Титанакова Т.Б.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Титанакова Т.Б.	Отчет отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Отчет о выполнении соглашения	-	-
1.3	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования"	25.12.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трунова Д.В.	Приобретено и поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа	Да	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Письменных Д.М.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку оборудования", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования ГТО	-	отсутствует
1.3.3	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку оборудования", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования ФОКОТ	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Подготовлено основание для создания площадки ГТО"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Фотоматериалы, подтверждающие готовность основания под установку ГТО	-	отсутствует
1.3.5	Контрольная точка "Подготовлено основание для создания ФОКОТ"	-	30.10.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Фотоматериалы, подтверждающие подготовку основания для ФОКОТ	-	отсутствует
1.3.6	Контрольная точка "Оборудование для создания площадки ГТО поставлено"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Товарные накладные на поставку оборудования	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Оборудование для создания ФОКОТа поставлено"	-	30.11.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Письменных Д.М.	Прочий тип документа товарная накладная	-	отсутствует
1.3.8	Контрольная точка "Произведена 100% оплата за поставленное оборудование по ГТО"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату оборудования ГТО	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Произведена 100% оплата за поставленное оборудование по ФОКОТ"	-	15.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанаклова Т.Б.	Прочий тип документа Платежное поручение за поставленное оборудование для ФОКОТ	-	отсутствует
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	25.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Письменных Д.М.	Отчет о выполнении соглашения	-	отсутствует
1.3.11	Контрольная точка "С Республикой Алтай заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.01.2022		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Титанаклова Т.Б.	Соглашение о предоставлении Республики Алтай межбюджетных трансфертов	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	03	04	Письменных Д.М.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Титанакова Т.Б.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	отсутствует
1.3.14	Контрольная точка "Внесены изменения в план-график закупок", значение: 0.0000	-	25.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Письменных Д.М.	Прочий тип документа Внесены изменения в план-график закупок	-	отсутствует