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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва ()

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва ()

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ялбаков Э.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Трунова Д.В.Руководитель регионального проекта

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета

по физической культуре и спорту Республики Алтай

Ишмин Т.Ю.Администратор регионального проекта Заместитель председателя

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

физической культуры и спорта»

Региональные проекты

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового

спорта" государственной программы Республики Алтай

"Развитие физической культуры и спорта"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

40,3000 2019

0,0000 40,3000 42,6000 45,2000 50,2000 53,8000 54,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

53,3000 2017

0,0000 52,0000 53,0000 54,0000 56,0000 58,9000 59,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

53,80

00

53,80

00

53,80

00

53,80

00

53,80

00

53,90

00

Процент 54,0000

54,00

00

53,90

00

53,90

00

53,90

00

53,90

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

58,90

00

58,90

00

58,90

00

58,90

00

58,90

00

58,90

00

Процент 59,0000

59,00

00

59,00

00

58,90

00

58,90

00

58,90

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского

резерва, в том числе

по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

2,0

000

Приобретено и

установлено

оборудование для

совершенствования

спортивной

подготовки по

хоккею

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -2,0

000

1,0

000

-

1.2

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

Единиц

а

- 4,0

000

4,0

000

7,0

000

2,0

000

Организации

сферы физической

культуры и спорта

осуществляют

деятельность по

программам

спортивной

подготовки

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -3,0

000

3,0

000

-

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

Единиц

а

- 5,0

000

3,0

000

2,0

000

1,0

000

Приобретено и

поставлено

спортивно-

технологическое

оборудование для

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создания малых

спортивных

площадок и

физкультурно-

оздоровительного

комплекса

открытого типа

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 0,0

000

- - -

Строительство

спортивного зала

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

Единиц

а

- - - 0,0

000

1,0

000

Объекты спорта

введены в

эксплуатацию,

получено

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональной

собственности

свидетельство о

государственной

регистрации права

собственности

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Спортивное

оборудование

закуплено и

поставлено в

сроки,

определенные

Соглашением о

реализации

регионального

проекта

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.7

В организации Едини

- - 1,0

000

- -

Приобретен Приобре

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ца

комплект

искусственного

покрытия для

реконструкции

футбольного поля

тение

товаров,

работ,

услуг

1.8

Благоустройство

республиканского

стадиона "Спартак"

по адресу: Республика

Алтай, г. Горно-

Алтайск, пер.

Спортивный, д. 14

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

Выполнены

работы по благоуст

ройству

футбольного поля

стадиона

"Спартак" по

адресу: Республика

Алтай, г. Горно-

Алтайск, пер.

Спортивный, д. 14

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- -

-

1.9

Разработка проектно-

сметной

Единиц

а

- - - - -

Разработана

проектно-сметная

Оказание

услуг

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

документации для

капитального

строительства

государсвтенной

собственности

Республики Алтай

"Строительство

лыжной базы в г.

Горно-Алтайске по

адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Ленина,

269

документация для

капитального

строительства

государсвтенной

собственности

Республики Алтай

"Строительство

лыжной базы в г.

Горно-Алтайске по

адресу: г. Горно-

Алтайск, ул.

Ленина, 269

(выполне

ние

работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

9 090,9225 252,53 2 419,6025 252,53 768,38 63 455,27671,31

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

9 090,9225 252,53 2 419,6025 252,53 768,38 63 455,27671,31

бюджет субъекта1.1.1.1.

9 090,9225 252,53 2 419,6025 252,53 768,38 63 455,27671,31

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 2 419,600,00 0,00 2 419,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

1 531,011 771,92 1 289,296 557,16 1 412,94 13 865,961 303,64

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 531,011 771,92 1 289,296 557,16 1 412,94 13 865,961 303,64

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 531,011 771,92 1 289,296 557,16 1 412,94 13 865,961 303,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

1.3

3 242,2331 941,92 19 638,0837 983,23 0,00 95 863,713 058,25

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

3 242,2331 941,92 19 638,0837 983,23 0,00 95 863,713 058,25

бюджет субъекта1.3.1.1.

3 242,2331 941,92 19 638,0837 983,23 0,00 95 863,713 058,25

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 058,253 058,25

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 058,253 058,25

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 058,253 058,25

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

1.4

274 019,600,00 184 460,670,00 0,00 502 139,5043 659,23

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

274 019,600,00 184 460,670,00 0,00 502 139,5043 659,23

бюджет субъекта1.4.1.1.

271 279,270,00 182 616,060,00 0,00 497 554,5643 659,23

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

271 279,270,00 182 616,060,00 0,00 497 554,5643 659,23

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

271 279,270,00 182 616,060,00 0,00 497 554,5643 659,23

Свод бюджетов Муниципальных1.4.1.2.

274 019,600,00 184 460,670,00 0,00 502 139,5043 659,23
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образований

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.5

0,000,00 0,0012 632,00 0,00 12 632,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,0012 632,00 0,00 12 632,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,0012 632,00 0,00 12 632,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

1.6

0,008 936,97 0,000,00 0,00 8 936,970,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,008 936,97 0,000,00 0,00 8 936,970,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,008 936,97 0,000,00 0,00 8 936,970,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Благоустройство республиканского

стадиона "Спартак" по адресу: Республика

Алтай, г. Горно-Алтайск, пер.

Спортивный, д. 14

1.7

0,000,00 19 890,360,00 0,00 19 890,360,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 19 890,360,00 0,00 19 890,360,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 19 890,360,00 0,00 19 890,360,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработка проектно-сметной

документации для капитального

строительства государсвтенной

собственности Республики Алтай

"Строительство лыжной базы в г. Горно-

Алтайске по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.

Ленина, 269

1.8

0,000,00 0,000,00 0,00 10 500,0010 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 10 500,0010 500,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 10 500,0010 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

82 424,92 67 903,34 227 698,00 287 883,76

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

59 192,43 2 181,32 727 283,77

82 424,92 287 883,7667 903,34 227 698,00 59 192,43 2 181,32 727 283,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

768,38

768,38768,38768,38768,38768,38

1.2. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 282,58 1 412,94

1 412,94

1 412,941 412,941 412,941 412,941 412,94

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

-2020 годы"

1.7. Благоустройство республиканского

стадиона "Спартак" по адресу:

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,

пер. Спортивный, д. 14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Разработка проектно-сметной

документации для капитального

строительства государсвтенной

собственности Республики Алтай

"Строительство лыжной базы в г. Горно-

Алтайске по адресу: г. Горно-Алтайск,

ул. Ленина, 269

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 282,58 1 412,94

2 181,32

2 181,322 181,322 181,322 181,322 181,32
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь"

Приобретено и установлено

оборудование для

совершенствования

спортивной подготовки по

хоккею

Ишмин Т.Ю.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря", значение: 0.0000

Соглашение Контракт на

поставку оборудования

-

Письменных

Д.М.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Присвоение

статуса "Школа олимпийского

резерва""

Прочий тип документа

Уведомление или приказ от

Минспорта РФ о

присвоении статуса

"олимпийский"

-

Письменных

Д.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Постановление

Правительства Республкии

Алтай о переименовании

учреждения

-

Титанакова

Т.Б.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение между

Комитетом по ФК и С РА и

учреждением, для

предоставления субсидии

-

Письменных

Д.М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Оборудование поставлено в

полном объеме", значение: 0.0000

Прочий тип документа

товараная накладная на

поставленное оборудование

-

Титанакова

Т.Б.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата оказанных услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Титанакова

Т.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Соглашение Предоставлен

отчет

-

Письменных

Д.М.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Формирование перечня

оборудования ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформирован перечень

оборудования для

согласования с Минспортом

РФ

-

Титанакова

Т.Б.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "С

Республикой Алтай заключено

соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Республике

Алтай межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.02.2022

03 05 отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении из

бюджета Республики Алтай

субсидии", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключено Соглашение о

предоставлении из бюджета

Республики Алтай

субсидии между Комитетом

-

Письменных

Д.М.

28.03.2022

04 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и учреждением

1.1.11

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.04.2022

05 07 отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка "Утвержден

перечень оборудования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Перечень оборудования,

согласованный с

Минспортом РФ

-

Титанакова

Т.Б.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка "Внесены

изменения в план-график

закупок", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план-график

закупок учреждения для

приобретения оборудования

-

Письменных

Д.М.

28.05.2022

07 09 отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка "Контракт на

приобретение оборудования

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на поставку

оборудования

-

Письменных

Д.М.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.07.2022

09 11 отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка

"Оборудование поставлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная или

счет-фактура,

подтверждающая поставку

оборудования

-

Письменных

Д.М.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Оплата

проивзедена в полном объеме",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Письменных

Д.М.

30.11.2022

12 02 отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на 2023 год",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение

-

Письменных

Д.М.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

-

Титанакова

Т.Б.

25.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии", Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии с

БУ ДО РА "СШОР"

-

Титанакова

Т.Б.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии с

КУ РА "СШЕ "Ирбизек"

-

Титанакова

Т.Б.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.23

Контрольная точка "Внесены

изменения в план-график

закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Трунова Д.В.

03.03.2023

05 07 отсутвтует-

1.1.24

Контрольная точка

"Формирование перечня

оборудования"

Прочий тип документа

Перечень оборудования

-

Титанакова

Т.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.26

Контрольная точка "Контракт на

приобретение оборудования

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на поставку

оборудование

-

Трунова Д.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.27

Контрольная точка "Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Прочий тип документа

Товарная накладная на

оборудование

-

Трунова Д.В.

30.07.2023

10 03 отсутвтует-

1.1.29

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по брендированию

поставленного оборудования"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Трунова Д.В.

31.07.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.30

Контрольная точка

"Оборудование оплачено"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Трунова Д.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Трунова Д.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.32

Контрольная точка "Внесены

изменения в план график -

закупок "

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Титанакова

Т.Б.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.1.33

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии "

Соглашение соглашение

заключено

-

Титанакова

Т.Б.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка

"Формирование перечня

спортивно-технологического

оборудования "

Прочий тип документа

сформированный перечень

оборудования

-

Титанакова

Т.Б.

15.04.2024

04 02 отсутствует-

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов "

Отчет отчет сформирован

-

Титанакова

Т.Б.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.36

Контрольная точка "Контракт на

приобретение спортивно-

технологического оборудования

заключен "

Прочий тип документа

контракт заключен

-

Титанакова

Т.Б.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет отчет сформирован

-

Титанакова

Т.Б.

16.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.38

Контрольная точка "Спортивно-

технологическое оборудование

поставлено "

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате

-

Титанакова

Т.Б.

30.09.2024

12 10 отсутствует-

1.1.39

Контрольная точка "предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет сформирован отчет

-

Титанакова

Т.Б.

15.10.2024

09 02 отсутствует-

1.1.40

Контрольная точка "Спортивно-

технологическое оборудование

оплачено "

1 платежное поручение

-

Титанакова

Т.Б.

30.10.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки "

Организации сферы

физической культуры и

спорта осуществляют

деятельность по

программам спортивной

подготовки

Ишмин Т.Ю.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Титанакова

Т.Б.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение либо

иные документы,

-

Титанакова

Т.Б.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подтверждающие

расходование средств

(приказ о направлении в

командировку, сметы и пр.)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение либо

иные документы,

подтверждающие

расходование средств

(приказ о направлении в

командировку, сметы и пр.)

-

Титанакова

Т.Б.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение либо

иные документы,

подтверждающие

расходование средств

(приказ о направлении в

командировку, сметы и пр.)

-

Титанакова

Т.Б.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

государственного задания

-

Титанакова

Т.Б.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственное задание на

2022 год

-

Титанакова

Т.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

соглашения

-

Титанакова

Т.Б.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "С

Республикой Алтай заключено

соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении Республике

Алтай межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

государственное задание на

2022 год

-

Титанакова

Т.Б.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Титанакова

Т.Б.

01.03.2022

01 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отутствует-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) на

50%", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполненых

работах (оказанных

услугах)

-

Письменных

Д.М.

30.08.2022

07 09 отсутствует-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) на

65%", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

выполненных работах

(услугах)

-

Письменных

Д.М.

30.10.2022

09 11 отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет отчет о выполненных

услугах

-

Титанакова

Т.Б.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет отчет выполнении

соглашения

-

Титанакова

Т.Б.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии", Единица

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

БУ ДО РА "СШОР по

ЗВС", БУ ДО РА "САШ",

БУ ДО РА "СШОР"

-

Титанакова

Т.Б.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Сформировано государственное

задание"

Прочий тип документа

Государственное задание

сформировано для БУ ДО

РА "СШОР по ЗВС", БУ

ДО РА "САШ", БУ ДО РА

"СШОР"

-

Титанакова

Т.Б.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.04.2023

06 08 отсутствует-

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидий"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании субсидий

-

Титанакова

Т.Б.

15.07.2023

07 09 отсутствует-

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

исполнении государственного

задания за 1 полугодие"

Отчет Предоставлен отчет

об исполнении

государственного задания

БУ ДО РА "СШОР по

ЗВС", БУ ДО РА "САШ",

БУ ДО РА "СШОР"

-

Титанакова

Т.Б.

15.08.2023

08 10 отсутствует-

15.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидий"

Отчет Отчет об

использовании субсидий

-

Титанакова

Т.Б.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.25

Контрольная точка

"Сформировано государственное

задание "

Прочий тип документа

государственное задание

-

Титанакова

Т.Б.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.2.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии государственным

учреждениям "

Соглашение соглашение

-

Титанакова

Т.Б.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов "

Отчет отчет сформирован

-

Титанакова

Т.Б.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

исполнении государственного

задания за 1 полугодие "

Прочий тип документа

отчет об исполнении

государственного задания

-

Титанакова

Т.Б.

15.08.2024

08 10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.30

Контрольная точка "предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет отчет сформирован

-

Титанакова

Т.Б.

16.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.31

Контрольная точка "представлен

отчет о выполнении

государственного задания за 9

месяцев "

Отчет отчет госзадание

-

Титанакова

Т.Б.

25.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования"

Приобретено и поставлено

спортивно-технологическое

оборудование для создания

малых спортивных

площадок и физкультурно-

оздоровительного

комплекса открытого типа

Трунова Д.В.

25.12.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Письменных

Д.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.3.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

оборудования", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на поставку

оборудования ГТО

-

Письменных

Д.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.3.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

оборудования ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на поставку

оборудования ФОКОТ

-

Письменных

Д.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Подготовлено основание для

создания площадки ГТО"

Прочий тип документа

Фотоматериалы,

подтверждающие

готовность основания под

установку ГТО

-

Титанакова

Т.Б.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.5

Контрольная точка

"Подготовлено основание для

создания ФОКОТ"

Прочий тип документа

Фотоматериалы,

подтверждающие

подготовку основания для

ФОКОТ

-

Письменных

Д.М.

30.10.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка

"Оборудование для создания

площадки ГТО поставлено "

Прочий тип документа

Товарные накладные на

поставку оборудования

-

Письменных

Д.М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.7

Контрольная точка

"Оборудование для создания

ФОКОТа поставлено"

Прочий тип документа

товарная накладная

-

Письменных

Д.М.

30.11.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутвтует-

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

100% оплата за поставленное

оборудование по ГТО"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату оборудования ГТО

-

Титанакова

Т.Б.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

100% оплата за поставленное

оборудование по ФОКОТ"

Прочий тип документа

Платежное поручение за

поставленное оборудование

для ФОКОТ

-

Титанакова

Т.Б.

15.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутвтует-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Письменных

Д.М.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.11

Контрольная точка "С

Республикой Алтай заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Соглашение соглашение о

предоставлении

Республики Алтай

межбюджетных

-

Титанакова

Т.Б.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

01 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

трансфертоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Письменных

Д.М.

01.03.2022

03 04 --

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.14

Контрольная точка "Внесены

изменения в план-график

закупок", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Внесены изменения в план-

график закупок

-

Письменных

Д.М.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Контракт на

поставку оборудования

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на поставку

оборудования заключен

-

Письменных

Д.М.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутвтует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка

"Оборудование поставлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарная накладная, счет-

фактура

-

Письменных

Д.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.19

Контрольная точка "Оплата

произведена в полном объеме",

значение: 0.0000

Паспорт проекта платежное

поручение

-

Письменных

Д.М.

30.11.2022

09 11 отсутствует-

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Письменных

Д.М.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

25.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.22

Контрольная точка "Внесены

изменения в план-график

закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Кыдырбаев

С.М.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов",

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.25

Контрольная точка "Контракт на

приобретения оборудования

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на поставку

оборудования

-

Кыдырбаев

С.М.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.27

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Кыдырбаев

С.М.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.28

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по брендированию

поставленного оборудования"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Кыдырбаев

С.М.

31.07.2023

09 10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.29

Контрольная точка

"Оборудование оплачено"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кыдырбаев

С.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.30

Контрольная точка "Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Титанакова

Т.Б.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

Строительство спортивного

зала

Письменных

Д.М.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности "

Объекты спорта введены в

эксплуатацию, получено

свидетельство о

государственной

регистрации права

собственности

Языкова О.С.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Да

1.5.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Кокушев Р.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

24 отсутсивует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключение

контракта на определение

подрядчика", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контакт на проведение

работ

-

Кокушев Р.В.

01.07.2021

19, 19 08, 08 отсутствует-

1.5.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

распоряжение на

предоставление земельного

участка или выписка из ЕГР

-

Кокушев Р.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутвтует-

1.5.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Кокушев Р.В.

30.09.2021

01 05 отсутствует-

1.5.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

-

Кокушев Р.В.

30.09.2021

04 Взаимо

связь с

иными

отсутвтует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 (реконструкцию)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

между Министерством

регионального развития РА

и администрацией

-

Гурин О.К.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.7

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлена выписка из

Единого реестра или

распоряжение о передачи

земельного участка

-

Сафронова

О.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Сафронова

О.А.

30.09.2021

25 27 отсутствует-

1.5.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

по результатам

государственной

экспертизы

-

Сафронова

О.А.

30.09.2021

26 28 отсутствует-

1.5.10

Контрольная точка "Выполнены

земляные работы", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

30.09.2021

27 29 отсутствует-

1.5.11

Контрольная точка "Выполнены

земельные работы", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Кокушев Р.В.

30.09.2021

28 30 отсутствует-

1.5.12

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение

строительно-монтажных работ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ

-

Сафронова

О.А.

30.09.2021

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.13

Контрольная точка "Проведены Прочий тип документа Акт

-

Сафронова

31.10.2021

Взаимо 32 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы по разбивке

планировочных осей, выполнены

выемка грунта", значение: 0.0000

выполнненых работО.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Выполнены

работы по монтажу каркаса",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполнненых работ

-

Кокушев Р.В.

31.10.2021

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключение контрактов,

приобретение

технологического

оборудования и его

приемка

-

Кокушев Р.В.

15.11.2021

31 33 отсутствует-

1.5.16

Контрольная точка

"Подготовлены каркасы для

Прочий тип документа Акт

выполнненых работ

-

Сафронова

О.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

34 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

монтажа стаканов фундамента",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Выполнены

работы по установке стен и

перекрытий", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

выполненных работ

-

Кокушев Р.В.

30.11.2021

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 85 %",

значение: 0.0000

Справка Пояснительная

записка

-

Кокушев Р.В.

01.12.2021

33 15 отсутствует-

1.5.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Постановление

Правительства РФ, правила

на 2022 год

-

Гурин О.К.

15.12.2021

11 17 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение между

Комитетом и

Министерством спорта РФ

на 2022 год

-

Гурин О.К.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 отсутствует-

1.5.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет об использовании

субсидии за 2021 год

-

Гурин О.К.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта,35% ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акты

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

25.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Техническая

готовность, %", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ, график

работ

-

Кокушев Р.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ, график

работ

-

Сафронова

О.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.25

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ, график

работ

-

Кокушев Р.В.

25.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Кокушев Р.В.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.28

Контрольная точка "Закупка

оборудования включена в план

закупок", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Сафронова

О.А.

01.06.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, счет-

фактура

-

Кокушев Р.В.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.30

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки оборудования

-

Кокушев Р.В.

30.06.2022

27 19 Отсутствует-

1.5.31

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

ввода в эксплуатацию

-

Кокушев Р.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.32

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ, график

работ

-

Сафронова

О.А.

30.09.2022

19 29 отсутствует-

1.5.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

закупки оборудования внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сафронова

О.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Кокушев Р.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.35

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.36

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

-

Сафронова

О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.38

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

государственного

стротельного надзора

-

Кокушев Р.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.39

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Сафронова

О.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.40

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта,%", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Кокушев Р.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.41

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Сафронова

О.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.42

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

ввода в эксплуатацию

-

Кокушев Р.В.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.43

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация

-

Сафронова

О.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.44

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Гурин О.К.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.45

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

соглашение на

предоставление субсидии

-

Гурин О.К.

25.12.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

1.5.46

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение между

Комитетом по ФК и С РА и

МИнспортом РФ

-

Гурин О.К.

25.12.2022

10 12 --

1.5.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

предоставлении субсидии

-

Гурин О.К.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.48

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации права

-

Кокушев Р.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.49

Контрольная точка "Информация

о реализации мероприятия "

Справка справка

-

Титанакова

Т.Б.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 отсутствует-

1.5.50

Контрольная точка "Информация

о реализации мероприятия "

Справка справка

-

Титанакова

Т.Б.

27.05.2024

36 19 отсутствует-

1.5.51

Контрольная точка "техническая

готовность объекта 85%"

Отчет отчет

-

Сафронова

О.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 отсутствует-

1.5.52

Контрольная точка "техническая

готовность объекта 90 %"

Отчет отчет

-

Сафронова

О.А.

30.08.2024

19 Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.53

Контрольная точка "техническая

готовность объекта 95%"

Отчет отчет

-

Сафронова

О.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.54

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение строительного

надзора

-

Сафронова

О.А.

20.12.2024

04 07 отсутствует-

1.5.55

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

22.12.2024

03 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.56

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа Акт

ввода в эксплуатацию

-

Сафронова

О.А.

24.12.2024

06 14 отсутствует-

1.5.57

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Тысяча рублей

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Сафронова

О.А.

25.12.2024

07 08 отсутствует-

1.5.58

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Свидетельство о

госудраственной

регистрации права

-

Сафронова

О.А.

25.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

Спортивное оборудование

закуплено и поставлено в

сроки, определенные

Соглашением о реализации

регионального проекта

Титанакова

Т.Б.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

Приобретен комплект

искусственного покрытия

для  реконструкции

футбольного поля

Титанакова

Т.Б.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Благоустройство

республиканского стадиона

"Спартак" по адресу: Республика

Алтай, г. Горно-Алтайск, пер.

Спортивный, д. 14"

Выполнены

работы по благоустройству

футбольного поля стадиона

"Спартак" по адресу:

Республика Алтай, г.

Горно-Алтайск, пер.

Спортивный, д. 14

Письменных

Д.М.

01.01.2021 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.8.1

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация

-

Письменных

Д.М.

01.07.2021

02 04 отсутствует-

1.8.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

между Комитетом по

физической культуре и

спорту Республики Алтай и

подведомственным

Учреждением

-

Письменных

Д.М.

01.07.2021

06 07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.3

Контрольная точка

"Подготовлено заключение о

проверке достоверности

определения сметной стоимости

объекта", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлено заключение о

проверке достоверности

определения сметной

стоимости объекта

-

Письменных

Д.М.

31.07.2021

04 08 отсутствует-

1.8.4

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ

-

Письменных

Д.М.

30.09.2021

07 11 отсутствует-

1.8.5

Контрольная точка "Выполнение

земляных работ завершено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

о приемке выполненных

работ

-

Письменных

Д.М.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.6

Контрольная точка "Выполнение

демонтажных работ завершено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Письменных

Д.М.

30.11.2021

09 03 отсутствует-

1.8.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт о выполненных

работ на 100%

-

Письменных

Д.М.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка

"Обустройство футбольного поля

с искусственным покрытием",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Письменных

Д.М.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения от Комитета по

физической культуре и

спорту РА в Министерство

финансов РА

-

Письменных

Д.М.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9

Результат "Разработка проектно- Разработана проектно-Трунова Д.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо Взаимо отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сметной документации для

капитального строительства

государсвтенной собственности

Республики Алтай

"Строительство лыжной базы в г.

Горно-Алтайске по адресу: г.

Горно-Алтайск, ул. Ленина, 269"

сметная документация для

капитального строительства

государсвтенной

собственности Республики

Алтай "Строительство

лыжной базы в г. Горно-

Алтайске по адресу: г.

Горно-Алтайск, ул. Ленина,

269

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Подготовка

распоряжения о подготовке и

реализации бюджетных

инвестиций за счет средств

республиканского бюджета

Республики Алтай"

Прочий тип документа

распоряжение о подготовке

и реализации бюджетных

инвестиций за счет средств

республиканского бюджета

Республики Алтай

-

Титанакова

Т.Б.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.2

Контрольная точка "Подготовка и

согласование задания на

проектирование", Единица

Прочий тип документа

Разработано и утверждено

задание на проектирование

-

Сафир О.Е.

28.02.2023

08 10 отсутствует-

1.9.3

Контрольная точка "Внесение

изменений в план-график

закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Сафир О.Е.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации

-

Сафир О.Е.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.5

Контрольная точка "Работы

выполнены"

Акт проектно-сметная

документация разработана

-

Сафир О.Е.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.6

Контрольная точка "Получение Прочий тип документа

-

Сафир О.Е.

15.12.2023

Взаимо Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительного заключения

государственной экспертизы"

Положительное заключение

государственной

экспертизы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка "Работы

оплачены"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Сафир О.Е.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 5,00 3,00 2,00 1,00 - - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - -1,00- -- -

Кош-Агачский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - 0,00 - 1,00 - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - --- 1,00- -
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Усть-Канский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --

город Горно-Алтайск Единица 0

2021

- - - - - - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Трунова Д. В. Временно исполняющий

обязанности председателя

Комитета по физической

культуре и спорту Республики

Алтай

- 50

2 Администратор регионального

проекта

Ишмин Т. Ю. Заместитель председателя - 80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ишмин Т. Ю. Заместитель председателя - 80

5 Участник регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ишмин Т. Ю. Заместитель председателя - 80

7 Участник регионального

проекта

Ялбаков Э. А. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 5

8 Участник регионального

проекта

Письменных Д. М. Заместитель Председателя - 25

9 Участник регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25



10 Участник регионального

проекта

Гурин О. К. Председатель Комитета по

физической культуре и спорту

Республики Алтай

- 25

Поставлены комплекты спортивного оборудования

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трунова Д. В. Временно исполняющий

обязанности председателя

Комитета по физической

культуре и спорту Республики

Алтай

- 100

12 Участник регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Письменных Д. М. Заместитель Председателя - 25

14 Участник регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 5

16 Участник регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25

18 Участник регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25



19 Участник регионального

проекта

Тюхтенев А. С. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 100

20 Участник регионального

проекта

Гурин О. К. Председатель Комитета по

физической культуре и спорту

Республики Алтай

- 25

21 Участник регионального

проекта

Письменных Д. М. Заместитель Председателя - 25

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25

23 Участник регионального

проекта

Гурин О. К. Председатель Комитета по

физической культуре и спорту

Республики Алтай

- 25

24 Участник регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25

Благоустройство республиканского стадиона "Спартак" по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, д. 14

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Письменных Д. М. Заместитель Председателя - 25

26 Участник регионального

проекта

Гурин О. К. Председатель Комитета по

физической культуре и спорту

Республики Алтай

- 25

27 Участник регионального

проекта

Письменных Д. М. Заместитель Председателя - 25

28 Участник регионального

проекта

Титанакова Т. Б. помощник Председателя - 25

Разработка проектно-сметной документации для капитального строительства государсвтенной собственности Республики Алтай "Строительство лыжной

базы в г. Горно-Алтайске по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 269

Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Временно исполняющий

обязанности председателя

Комитета по физической

культуре и спорту Республики

Алтай



29 Трунова Д. В. - 100


